

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3 veikla „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“

Joniškio „saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas

Rodiklis ir jo vertinimas

„Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“

Tikslas – 7J klasės mokinių įtraukimas į aktyvų (projektinį) mokymąsi (tarpdalykinė integracija) istorijos-informacinių technologijų-anglų k., matematikos-technologijų-dailės dalykų, siekiant jų pasiekimų gerinimo.

Uždaviniai:

1. Pagal pateiktus klausimus, savarankiškai nurodytuose šaltiniuose susirasti nurodytas mokyklos istorijos datas, užpildyti mokytojo pateiktą formą ir pasiruošti mokyklos istorijos laiko juostos sudarymui;
2. Išversti mokyklos istorijos laiko juostą į anglų kalbą;
3. Išmatuoti, apskaičiuoti, pritaikant mastelį nubrėžti mokyklos senojo pastato brėžinį- eskizą;
4. Pagaminti mokyklos senojo pastato maketą iš faneros.

Veikla	Kiekybinis rodiklis (pamokų skaičius)	Kokybinis rodiklis (rezultatas)	Lėšų detalizavimas Skirtos/numatytos lėšos	Įgyvendinimo laikotarpis (nuo–iki)
1. Projekto aptarimas, problemos nustatymas.		Sudaryta darbo grupė, išgryninta problema, numatytos veiklos .	Žmogiškieji ištekliai	2020 m. rugsėjis–spalis
2. Pasitarimas „Integruotas mokymas: galimybės ir problemos.“ Mokytojų bendradarbiavimas rengiant integruotų pamokų planus.		Aptarti svarbiausi integruoto mokymo aspektai, susitarta dėl integruotų pamokų plano formos (integruoto kurso turinio planavimo).		
3. 7J klasės integruotos istorijos- informacinių technologijų pamokos	5	Pateiktis Power Point programa „Mokyklos laiko juosta“		2020 m. lapkritis–gruodis
4. 7J klasės integruotos anglų k.- informacinių technologijų pamokos	5	Pateiktis Power Point programa „The School’s Timeline“		2021 m. sausis–kovas
5. 7J klasės integruotos matematikos- technologijų pamokos	5	Maketas „Senasis pastatas“		Mokyklos lėšos reikiamoms priemonėms įsigyti.

				(technologijos)
6. 7J klasės integruotos dailės- technologijų pamokos	30	Senajo pastato maketo gamyba ir apipavidalinimas	Mokyklos lėšos reikiamoms priemonėms įsigyti.	2021-04-12 iki 2020-05-17 (technologijos) 2020-05-17 iki 2020-06-18 (dailė)
7. 7J klasės projektinis darbas	3	„Mokyklos laiko juosta“ „The School’s Timeline“ Senasis pastatas maketas		2020 m. lapkritis –gruodis 2021 m. sausis–kovas 2021 m. vasaris–birželis
8. Pristatymai: „Mokyklos laiko juosta“ „The School’s Timeline“ Senajo pastato maketas	3	Mokyklos televizoriuose, koridoriuose, Sėkmės šventėje, sklaida apie projekto veiklą ir rezultatus mokyklos internetiniame puslapyje ir rajoninėje spaudoje		2021 m. birželis
9. Mokymai „Integruotas mokymas: nuo idėjos iki rezultato. Mokytojų bendradarbiavimas – integruoto mokymo sėkmės garantas“	2 (15+15 žmonių)	Mokymų metu mokytojai pagilins žinias apie integruotą mokymą, reflektuos turima patirtimi.	Projektinės lėšos	2021 m. sausis–vasaris
10. Mokinių, mokytojų refleksijos, įsivertinimas	4	Tarpiniai matavimai, veiklų tikslingumo nustatymas. Atliktos dvi mokinių apklausos apie integruotą mokymą(si)		2020 m. gruodis 2021 m. kovas, balandis, birželis
11. Gerosios patirties aprašymas.	1 modelis	Aprašyta mokyklos geroji patirtis apie integruotą ir projektinį mokymą.	Žmogiškieji ištekliai	2021 m. gegužė–birželis